
Talotekniikkaelementtien käyttö perinteisen paikallaan rakentamisen
sijaan on ollut jo pitkään kasvussa. Uponor Suomi Oy toteutti kustannusvertailun

 erilaisista hormielementtiratkaisuista uudiskerrostalokohteessa 
Keski-Uudellamaalla. Tässä yhteenveto vertailun tuloksista.

TUTKITUSTI: KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ 22%
Materiaaleista ja asennustyöstä Riser Port -talotekniikkahormeilla uudisrakentamisessa.

Riser Port



VANHA totuttu uusi HAASTAJA
KUSTANNUSVERTAILU  HORMIELEMENTEISTÄ

VS.

Kokonaisurakan
alkuperäinen kustannusarvio

4,3M€
BETONI-
ELEMENTTIHORMI

RISER PORT 
TALOTEKNIIKKAHORMI

40 asuntoa 

BETONIELEMENTTItalo

4. krs. 27 hormia



PUNNITUS

Helppo ja
kevyt asentaa
ilman nosturia.

KUSTANNUkset

Yleisiltä ominaisuuksiltaan Riser Port on vahvin sekä ketterin ja 
lähtee siksi kustannussäästötaistoon ennakkosuosikkina.

Raskas asentaa
ja vaatii 
aina nosturin.

LAATUTEKIJÄT

Liitosten
korjaus

Liitosten
korjaus

Elementtien
korot

Elementtien
korot

Kuvaus KuvausTukkeet TukkeetAsennus-
virheet

Asennus-
virheet

EPÄSUORAT 
LISÄTYÖT

€

€€€

€€€

€

Palo-osastoinnit

Palokatkot

Avattavuus

Laadunvarmistus tehtaalla

Työturvallisuus

Palo-osastoinnit

Palokatkot

Avattavuus

Laadunvarmistus tehtaalla

Työturvallisuus

TÄHTIÄ yhteensä: 11/15 TÄHTIÄ yhteensä: 14/15 



1. ERÄ materiaalikustannukset

käyttövesi- ja 
lämmitysrungot

 hormi 1

hormi 2

hormi 3

-

4 140€

8 682€

6 042€

18 864€
-18%

21 300€

4 969€

11 895€

4 790€

IV-jäteilmakanavat

IV-jäteilmakanavat 
ja viemärinousut

Tutkimuskohteessa kustannussäästöjä materiaaleista: 2 436€



2. ERÄ läpimenoaika

KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ

ELEMENTTIASENNUS

5 VK6 VK

ELEMENTTIen toimitus

6 VK30 VK

IV-ASENNUS

12 VK13 VK

PUTKIASENNUS

14 VK

> ERITTÄIN NOPEA TOIMITUSAIKA
> TOIMITETAAN SOVITUSTI EIKÄ
   varastointitiloja tarvita

tahdistaa työmaata

Asennettava samaan 
aikaan seinäelement-
tien kanssa, mikä
tahdistaa työmaata.

15 VK

Työmaakustannukset ovat noin 12-15% urakan kokonaishinnasta sisältäen
työmaakopit, toimihenkilöiden palkat, jätehuollon, vartioinnin ja aidat.

Nopeus ja ketteryys säästää kustannuksia kaikissa vaiheissa.

EI tahdista työmaata

Nopeuttaa asennusta

1 pv/krs

1 pv=1739€ x 3 krs = 5217€



edullisempi kuin 
betonielementtihormi

28 410€

KOKONAISKUSTANNUKSILTAAN RISER PORT ON



Voittaja

MESTARUUS SÄILYY KOKO ELINKAAREN

*Uponor Suomi Oy:n teettämä ja Boost Brothers Oy:n toteuttama tutkimus eri hormiratkaisujen kustannuksista.
Päivitetty lopputulosraportti 3.7.2018 

▪ Vuototurvallinen ja mahdollisen vuodon nopea havaitseminen
▪ Vesieristeen ulkopuolella sijaitseva käyttövesiputkisto helposti vaihdettavissa


